
Ид. Этапы Название задачи ДлительностьНачало Окончание Стоимость этапа
работ, без НДС

0 Создание сети внешнего электроснабжения 139 днейПн 07.06.21 Чт 16.12.21 0,00р.
1 1 Расчет обоснования  образования отходов от производства работ,акты

приема-передачи отходов,ТН, отчетность об образовании, утилизации,
обезвреживании, о размещении отходов (за искл. Стат. Отч-ти), ПНВОС,п/п,
декларация, паспорта опас. Отх-в, ПЭК

15 дней Пн 07.06.21 Пт 25.06.21 0,00р.

2 1 Разработка и согласование с Заказчиком ППР 10 дней Пн 07.06.21 Пт 18.06.21 0,00р.
3 2 СМР по созданию сети наружного электроснабженият от РУ 0,4кВ БКТП до

ГРЩ (7,10,11,12 корпуса)
45 дней Пн 28.06.21 Пт 27.08.21 0,00р.

4 3 Комплекс работ по созданию сети наружного освещения 60 дней Пт 16.07.21 Чт 07.10.21 0,00р.
5 4 Подключение кабельных линий в ГРЩ, БКТП 10 дней Пт 17.09.21 Чт 30.09.21 0,00р.
6 5 Приемо-сдаточные мероприятия 50 дней Пт 08.10.21 Чт 16.12.21 0,00р.
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