
№
этапа

Наименование этапа ДлительностьНачало Окончание Стоимость этапа,
руб. без НДС

Комплекс работ по устройству наружных тепловых сетей на 72 участке,
этап 1

506
дней

Чт 01.04.21 Чт 09.03.23 0,00р.

1 Разработать, утвердить комплекс работ по ООС: расчет обоснования
образов. Отходов от пр-ва работ,  акты приема-передачи отходов,ТН,
отчетность об образовании, утил-ии, обезвреж-ии, о разм. Отходов (за
искл.стат. Отчет-ти), ПНВОС, п/п декларация, паспорта

12 дней Чт 01.04.21 Пт 16.04.21 0,00р.

2 Разработка и согласование с Заказчиком ППР 12 дней Чт 01.04.21 Пт 16.04.21 0,00р.
3 Заключение договора с ГУП "ТЭК СПб" на ведение технического надзора 10 дней Чт 01.04.21 Ср 14.04.21 0,00р.
4 Комплекс работ по устройству наружной тепловой сети  (прокладка

теплотрассы, устройство тепловых камер, колодцев)
40 дней Пн 19.04.21 Пт 11.06.21 0,00р.

5 Устройство защиты от электрохимкоррозии. Система ОДК, в т.ч. ПНР 10 дней Пн 07.06.21 Пт 18.06.21 0,00р.
6 Испытания смонтированных наружных тепловых сетей, формирование

исполнительной документации, сдача исполнительной документации в
энергоснабжаюшую организацию

10 дней Пн 14.06.21 Пт 25.06.21 0,00р.

7 Контрольно-исполнительная съемка теплосети 10 дней Пн 14.06.21 Пт 25.06.21 0,00р.
8 Сдача выполненных работ проверяющим и надзорным органам, ГУП "ТЭК

СПб"
12 дней Пн 28.06.21 Вт 13.07.21 0,00р.

9 Открытие формы 1 часть 1 14 дней Ср 14.07.21 Пн 02.08.21 0,00р.
10 Врезка (подключение) тепловых сетей 3 дней Ср 15.09.21 Пт 17.09.21 0,00р.
11 Разработка и согласование программы промывки. Промывка наружных

тепловых сетей с предъявлеинем энергоснабжающей органиазции. Отбор
проб и получение положительных результатов анализов промывочной воды

9 дней Пн 20.09.21 Чт 30.09.21 0,00р.

12 Пуск тепла на объект 2 дней Пт 01.10.21 Пн 04.10.21 0,00р.
13 Сдача тепловой сети в постоянную эксплуатацию. Оформление формы 1

часть 2
45 дней Пн 13.12.21 Пт 11.02.22 0,00р.

14 Получение справки о выполнении ТУ ГУП "ТЭК" 15 дней Пн 14.02.22 Пт 04.03.22 0,00р.
15 Временная эксплуатация ТС до момента их передачи на баланс города 373 днейВт 05.10.21 Чт 09.03.23 0,00р.
16 Передача тепловых сетей на баланс Санкт-Петербурга (при

административном сопровождении Заказчика)
180
дней

Пт 01.07.22 Чт 09.03.23 0,00р.
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