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Наименование этапа ДлительностьНачало Окончание

0 Комплекс работ по устройству тепловых сетей 2 этап 490 днейПн 24.10.22 Пт 06.09.24
1 Разработка и согласование ППР с Заказчиком 5 дней Пн 24.10.22 Пт 28.10.22
2 Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов 5 дней Пн 24.10.22 Пт 28.10.22
3 Мобилизация на объект 10 дней Пн 24.10.22 Пт 04.11.22
4 Изготовление, монтаж и согласование с Заказчиком эталонных работ 5 дней Пн 07.11.22 Пт 11.11.22
5 Комплекс работ по наружной тепловой сети  (прокладка теплотрассы в

подвале, изоляция трубопроводов, узлы установки арматуры и
промывочного крана))

35 дней Пн 14.11.22 Пт 30.12.22

6 Испытания смонтированных наружных тепловых сетей, формирование
исполнительной документации, сдача исполнительной документации в
энергоснабжаюшую организацию

10 дней Пн 22.05.23 Пт 02.06.23

7 Сдача тепловых сетей инспектирующим и надзорным органам,
представителю технического надзора АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и
Заказчика. Предоставление Заказчику исполнительной документации,
согласованной в теплоснабжающей организации

14 дней Пн 05.06.23 Чт 22.06.23

8 Оформление Акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых
сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и
теплоносителя

14 дней Пт 23.06.23 Ср 12.07.23

9 Сдача трубопроводов тепловой сети в соответствии с требованиями
«Правил промышленной безопасности опасных производственных
объектов, на которых используется оборудование, работающее под
избыточным давлением» (далее ФНП) и требованиями СЗУ Ростехнадзора
РФ

19 дней Чт 13.07.23 Вт 08.08.23

10 Пуск тепла на объект 5 дней Ср 09.08.23 Вт 15.08.23
11 Сдача тепловых сетей в постоянную эксплуатацию в объеме требований

инспектирующих и надзорных органов. Оформление Акта о подключении
(технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения

15 дней Пн 13.11.23 Пт 01.12.23

12 Эксплуатация тепловых сетей на объекте, включая подготовку и сдачу к
отопительному сезону энергоснабжающей организации, наружных
тепловых сетей до момента передачи оборудования на баланс города

283
дней

Ср 09.08.23 Пт 06.09.24

13 Передача тепловых сетей на баланс АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 180 днейПн 01.01.24 Пт 06.09.24
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