
№
этапа

Наименование этапа ДлительностьНачало Окончание Стоимость этапа,
руб. без НДС

Комплекс работ по устройству наружных сетей водопровода и
канализации на 72 участке, этап 1

347
дней

Чт 01.04.21 Пт 29.07.22 0,00р.

1 Разработать, утвердить комплекс работ по ООС: расчет обоснования
образов. Отходов от пр-ва работ,  акты приема-передачи отходов,ТН,
отчетность об образовании, утил-ии, обезвреж-ии, о разм. отходов (за
искл.стат. отчет-ти), ПНВОС, п/п декларация, паспорта

16 дней Чт 01.04.21 Чт 22.04.21 0,00р.

2 Разработка и согласование с Заказчиком ППР 16 дней Чт 01.04.21 Чт 22.04.21 0,00р.
3 Строительно-монтажные работы по прокладке наружной сети

водопровода В1
50 дней Пт 23.04.21 Чт 01.07.21 0,00р.

4 Строительно-монтажные работы по прокладке наружной сети
канализации К1,К2

50 дней Пт 23.04.21 Чт 01.07.21 0,00р.

5 Монтаж водомерных узлов (во всех корпусах) 55 дней Пт 23.04.21 Чт 08.07.21 0,00р.
Приемо - сдаточные мероприятия 347 днейЧт 01.04.21 Пт 29.07.22 0,00р.

6 Гидравлические испытания, промывка и дезинфекция трубопровода
водопровода

5 дней Пт 02.07.21 Чт 08.07.21 0,00р.

7 Гидравлические испытания и промывка канализационной сети 5 дней Пт 02.07.21 Чт 08.07.21 0,00р.
8 Получение актов освидетельствования водомерных узлов 45 дней Пт 27.08.21 Чт 28.10.21 0,00р.
9 Освидетельствавание и получение акта освидетельствования

канализации К1,К2
45 дней Пт 01.10.21 Чт 02.12.21 0,00р.

10 Освидетельствавание и получение актов освидетельствования
водопроводных вводов

35 дней Пт 09.07.21 Чт 26.08.21 0,00р.

11 Освидетельствавание водомерных узлов 30 дней Пт 27.08.21 Чт 07.10.21 0,00р.
12 Получение справки о выполнении ТУ ГУП "Водоканал" 30 дней Пт 03.12.21 Чт 13.01.22 0,00р.
13 Подготовка построенных водопроводно-канализационных сетей к

передаче на баланс, подготовка всех необходимых документов,
получение всех согласований ГУП "Водоканал", в том числе
подписанной формы ОС-1.

100
дней

Пт 14.01.22 Чт 02.06.22 0,00р.

14 Эксплуатация сетей НВК до передачи на баланс в в ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»

120
дней

Пт 14.01.22 Чт 30.06.22 0,00р.

15 Передача построенных сетей НВК в хозяйственное ведение ГУП
"Водоканал СПб".

21 дней Пт 01.07.22 Пт 29.07.22 0,00р.

16 Пересогласование проекта в ГУП «Водоканал» в части изменения
колодца для установки узла учета сточных вод и подключения
выпусков от опорожнения теплотрассы

45 дней Чт 01.04.21 Ср 02.06.21 0,00р.
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