
Ид. Этапы Название задачи ДлительностьНачало Окончание Стоимость этапа
работ, без НДС

0 Благоустройство территории 255 днейПн 24.05.21 Пт 13.05.22 0,00р.
1 1 Разработать, утвердить комплекс работ по ООС: расчет обоснования образов.

Отходов от пр-ва работ,  акты приема-передачи отходов,ТН, отчетность об
образовании, утил-ии, обезвреж-ии, о разм. Отходов (за искл.стат. Отчет-ти),
ПНВОС, п/п декларация, паспорта

15 дней Пн 24.05.21 Пт 11.06.21 0,00р.

2 1 Разработка и согласование ППР с Заказчиком 10 дней Пн 24.05.21 Пт 04.06.21 0,00р.
3 2 Комплекс работ по планировки территории 25 дней Пн 07.06.21 Пт 09.07.21 0,00р.
4 3 Комплекс работ по устройству проездов, автостоянок, тротуаров, площадок,

основания под газоны (тип 1,2,3,4,5,6))
65 дней Пн 05.07.21 Пт 01.10.21 0,00р.

5 3 Комплекс работ по устройству покрытия из бетонной георешетки 10 дней Пн 04.10.21 Пт 15.10.21 0,00р.
6 4 Комплекс работ по устройству бортового камня 60 дней Пн 05.07.21 Пт 24.09.21 0,00р.
7 5 Комплекс работ по устройству отмостки и пандуса входной группы 35 дней Пн 05.07.21 Пт 20.08.21 0,00р.
8 6 Комплекс работ по устройству водоотводных лотков 25 дней Пн 19.07.21 Пт 20.08.21 0,00р.
9 7 Устройство монолитной балки под ограждение 10 дней Пн 28.06.21 Пт 09.07.21 0,00р.

10 8 Устройство мусорных площадок 10 дней Пн 04.10.21 Пт 15.10.21 0,00р.
11 9 Дорожная разметка, знаки парковки ММГН, тартановое покрытие детской

площадки
20 дней Пн 18.04.22 Пт 13.05.22 0,00р.
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