
Ид. Иерар-
хия

Название задачи Длительность Начало Окончание

1 1 Свайные работы. Предпроектные испытания свай. 35,38 дней Ср 29.07.20 Пт 28.08.20

2 1.1 Этап 1. Подготовительные работы 5 дней Ср 29.07.20 Вс 02.08.20

3 1.1.1 Этап 1.1. Разработка и согласование ППР 3 дней Ср 29.07.20 Сб 01.08.20

4 1.1.2 Этап 1.2. Разработка и согласование с Заказчиком и Генпроектировщиком программы статических испытаний. 5 дней Ср 29.07.20 Вс 02.08.20

5 1.2 Этап 2. Выполнение свайных работ 1 день Сб 01.08.20 Сб 01.08.20

6 1.3 Этап 3. Проведение испытаний 4 дней Вс 23.08.20 Ср 26.08.20

7 1.3.1 Этап 3.1. Проведение сейсмоакустических испытаний свай, предоставление отчета. 0,5 дней Вс 23.08.20 Вс 23.08.20

8 1.3.2 Этап 3.2. Проведение статических испытаний на вдавливание, предоставление отчета 2 дней Вс 23.08.20 Пн 24.08.20

9 1.3.3 Этап 3.3. Проведение статических испытаний на выдергивание, предоставление отчета 2 дней Пн 24.08.20 Ср 26.08.20

10 1.4 Этап 4. Компоновка и сдача полного комплекта исполнительной документации Заказчику 2 дней Ср 26.08.20 Пт 28.08.20

11

12 2 Примечание: 1 день? Пн 17.08.20 Пн 17.08.20

13 3 Этапность выполнения работ в границах каждого Участка согласовать с Заказчиком до начала производства работ. 1 день? Пн 17.08.20 Пн 17.08.20

14 4 Возможна иная передача фронтов работ по этапам в зависимости от текущей ситуации на объекте. 1 день? Пн 17.08.20 Пн 17.08.20
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