
Ид. № п/п Название задачи Длительность Начало Окончание

1 1 Комплекс работ по устройству пробных свай и испытанию грунтов 
статическим методом

27 дней Пт 17.07.20 Чт 20.08.20

2 1.1 Подготовительные работы 4 дней Пт 17.07.20 Ср 22.07.20

3 1.1.1 Разработка и согласование ППР, ППРв 3 дней Пт 17.07.20 Вт 21.07.20

4 1.1.2 Мобилизация техники 1 день Вт 21.07.20 Ср 22.07.20

5 1.2 Устройство свай (11 шт.) 2 дней Ср 22.07.20 Пт 24.07.20

6 1.3 Испытание грунтов статическим методом, с подготовкой и передачей 
отчетов

21 дней Пт 24.07.20 Чт 20.08.20

7 1.4 Демобилизация техники 2 дней Пт 24.07.20 Вт 28.07.20

15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23
Июль 2020 Август 2020

График производства комплекса работ по устройству пробных свай и испытанию грунтов

Объект: "Многоквартирные жилые дома со встроенным помещениями и подземной автостоянкой Нейшлотский пер., 19-23"

Приложение №3


