
Ид. № этапа Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание

1 График производства работ 76 дней Пт 15.04.22 Пт 29.07.22
2 1 Озеленение территории 26 дней Чт 14.04.22 Пт 20.05.22
3 1.1 Озеленение территории в границах красных линий 26 дней Чт 14.04.22 Пт 20.05.22
4 1.1.1 Посадка деревьев территории жилого дома 26 дней Пт 15.04.22 Пт 20.05.22
5 1.1.2 Посадка кустарников территории жилого дома 26 дней Пт 15.04.22 Пт 20.05.22
6 1.1.2 Посадка кустарников территории ДОУ 26 дней Пт 15.04.22 Пт 20.05.22
7 1.1.3 Посев газонной травы 15 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
8 1.1.4 Высев трав в приствольном круге 15 дней Пт 29.04.22 Пт 20.05.22
9 1.1.5 Насыпь мульчи в приствольном круге 3 дней Вт 17.05.22 Пт 20.05.22
10 2 Обслуживание 50 дней Пн 23.05.22 Пт 29.07.22
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