
Ид. Номер
в
структуре

Наименование работ Длительность Начало Окончание

0 0 Озеленение территории 108 дней Пн 04.04.22 Ср 31.08.22
1 1 Разработка и согласование с Заказчиком ППР 5 дней Пн 04.04.22 Пт 08.04.22

2 2 Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов (зеленых
насаждений)

5 дней Пн 04.04.22 Пт 08.04.22

3 3 Мобилизация на объект 5 дней Пн 04.04.22 Пт 08.04.22

4 4 Устройство искусственных холмов, гранитных камней и валунов 14 дней Пн 11.04.22 Чт 28.04.22

5 5 Посадка газонов и зеленых насаждений 22 дней Пт 29.04.22 Пн 30.05.22

6 6 Уход за зелеными насаждениями и газонами до передачи УК 67 дней Вт 31.05.22 Ср 31.08.22
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