Приложение № 3 

ГРАФИК ПОСТАВКИ

	№ п/п
	Наименование элемента
	Ед. изм.
	Кол-во
	Начало поставки
	Окончание поставки

	1
	Сборные ж/б панели цоколя
	шт.
	42
	01.07.21
	05.07.21

	2
	Сборные ж/б панели 2-го этажа (наруж.)
	шт.
	2
	02.08.21
	06.08.21

	3
	Сборные ж/б панели 3-го этажа (вн.+наруж.)
	шт.
	66
	02.08.21
	08.08.21

	4
	Сборные ж/б панели 4-го этажа (вн.+наруж.)
	шт.
	66
	09.08.21
	15.08.21

	5
	Сборные ж/б панели 5-го этажа (вн.+наруж.)
	шт.
	66
	16.08.21
	22.08.21

	6
	Сборные ж/б панели 6-го этажа(вн.+наруж.)
	шт.
	66
	23.08.21
	29.08.21

	7
	Сборные ж/б панели 7-го этажа: (вн.+наруж.)
	шт.
	66
	30.08.21
	05.09.21

	8
	Сборные ж/б панели 8-го этажа(вн.+наруж.)
	шт.
	66
	06.09.21
	12.09.21

	9
	Сборные ж/б  панели 9-го этажа(вн.+наруж.)
	шт.
	66
	13.09.21
	19.09.21

	10
	Сборные ж/б панели 10-го этажа(вн.+наруж.)
	шт.
	66
	20.09.21
	26.09.21

	11
	Сборные ж/б панели 11-го этажа: (вн.+наруж.)
	шт.
	66
	27.09.21
	03.10.21

	12
	Сборные ж/б панели 12-го этажа: (вн.+наруж.)
	шт.
	66
	04.10.21
	10.10.21

	13
	Сборные ж/б панели 13-го этажа: (вн.+наруж.)
	шт.
	66
	11.10.21
	17.10.21

	14
	Сборные ж/б панели 14-го этажа: (вн.+наруж.)
	шт.
	66
	18.10.21
	24.10.21

	15
	Сборные ж/б панели 15-го этажа: (вн.+наруж.)
	шт.
	68
	25.10.21
	31.10.21

	16
	Сборные ж/б панели 16-го этажа: (вн.+наруж.)
	шт.
	68
	01.11.21
	07.11.21

	17
	Сборные ж/б панели 17-го этажа: (вн.+наруж.)
	шт.
	68
	08.11.21
	11.11.21

	18
	Сборные ж/б панели 18-го этажа: (вн.+наруж.)
	шт.
	68
	15.11.21
	21.11.21

	19
	Сборные ж/б панели 19-го этажа: (вн.+наруж.)
	шт.
	68
	22.11.21
	28.11.21

	20
	Сборные ж/б панели 20-го этажа: (вн.+наруж.)
	шт.
	68
	29.11.21
	05.12.21

	21
	Сборные ж/б панели 21-го этажа: (вн.+наруж.)
	шт.
	68
	06.12.21
	12.12.21

	22
	Сборные ж/б панели 22-го этажа: (вн.+наруж.)
	шт.
	68
	13.12.21
	19.12.21

	23
	Сборные ж/б панели 23-го этажа: (вн.+наруж.)
	шт.
	68
	20.12.21
	26.12.21

	24
	Сборные ж/б панели 24-го этажа: (вн.+наруж.)
	шт.
	68
	27.12.21
	30.12.21

	25
	Сборные ж/б панели 25-го этажа: (вн.+наруж.)
	шт.
	68
	10.01.22
	16.01.22

	26
	Сборные ж/б панели парапета, панели и плиты на покрытии
	шт.
	35
	17.01.22
	23.01.22





