
Ид. ЭТАП наименование работ Длительность Начало Окончание

1 Комплекс работ по геотехническому
мониторингу при строительстве
многоквартирного жилого дома с подземной
автостоянкой и встроенными помещениями
по адресу: Санкт-Петербург, Курляндская
ул.д.10

489 дней Пн 08.02.21 Чт 22.12.22

2 Подготовительный этап 10 дней Пн 08.02.21 Пн 22.02.21
3 Этап 1. Ведение работ «0» цикла 152 дней Пн 22.02.21 Вт 21.09.21
4 Этап 2. Мониторинг в процессе ведения работ

по надземной части
327 дней Ср 22.09.21 Чт 22.12.22
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Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
Кв. 1, 2021 Кв. 2, 2021 Кв. 3, 2021 Кв. 4, 2021 Кв. 1, 2022 Кв. 2, 2022 Кв. 3, 2022 Кв. 4, 2022 Кв. 1, 2023

Календарный график производства работ. ТАРМО 4 этап строительства. Устройство котлована, срубка свай.
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