
Ид. ЭТАП наименование работ Длительность Начало Окончание

1 Комплекс работ по геотехническому мониторингу при
строительстве многоквартирного жилого дома с подземной
автостоянкой и встроенными помещениями  по адресу: г.
Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Васенко, д. 7.

964 дней Пн 22.02.21 Чт 31.10.24

2 1 Подготовительный этап, мониторинг фундаментов окр.
Застройки при демонтажных работах. Снятие "нулевых"
замеров с предоставлением отчетов.

50 дней Пн 22.02.21 Пн 03.05.21

3 2 Этап 1. Ведение работ «0» цикла с предоставлением отчетов -
ежемесячно.

152 дней Пн 03.05.21 Вт 30.11.21

4 3 Этап 2. Мониторинг в процессе ведения работ по надземной
части с предоставлением отчетов - ежемесячно.

218 дней Ср 01.12.21 Пт 30.09.22

5 4 Предоставление финальных отчетов для сдачи объекта в
СГСНиЭ

21 дней Пн 03.10.22 Пн 31.10.22

6 5 Мониторинг 24 мес после Ввода с предоставлением отчетов -
ежемесячно.

523 дней Вт 01.11.22 Чт 31.10.24
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Календарный график производства работ. ТАРМО 4 этап строительства. Устройство котлована, срубка свай.
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