
Ид. Название задачи Длительность Начало Окончание
1 Заделка швов и устройство наружной гидроизоляции на отм. ниже 

0.000. Жилой дом 1.4.1.
46 дней Пт 15.04.22 Пт 17.06.22

2 Разработка и согласования с Заказчиком ППР, приемка фронта работ8 дней Пт 15.04.22 Вт 26.04.22

3 Гидроизоляция швов стена / плита, швов рабочих 35 дней Вт 26.04.22 Пн 13.06.22

4 Гидроизоляция стен подвала до отм. 0.000 20 дней Пн 23.05.22 Пт 17.06.22

5 Ресурсы Подбираются подрядчиком согласно сроков Графика и объемов работ по "ТЗ"

6 В течении 10 календ. дней после подписания Договора, Подрядчик разрабатывает и 
передает на согласование Заказчику развернутый (посекционный) График с указанием 
необходимых людских ресурсов.

1 день? Чт 01.08.13 Чт 01.08.13

Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022
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