
Ид. Этапы производства работ ДлительностьНачало Окончание Предшественники

1 Работы по Договору на монтаж фасадного 
строительного подъемника

343 дней Чт 14.01.21 Пн
09.05.22

2 Этап. Разработка ППРп 10 дней Чт 14.01.21 Ср 27.01.21

3 Этап. Монтаж подъемника 54 дней Вс 26.12.21 Чт 10.03.22

4 Монтаж подъемника 1 этап 3 дней Вс 26.12.21 Вт 28.12.21

5 Монтаж подъемника 2 этап 3 дней Ср 02.02.22 Пт 04.02.22

6 Монтаж подъемника 3 этап 3 дней Вт 08.03.22 Чт 10.03.22

7 Этап. Эксплуатация подъемника 89 дней Ср 29.12.21 Пн 02.05.22 4

8 Этап 4. Демонтаж подъемника 5 дней Вт 03.05.22 Пн 09.05.22 7

Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн
Кв. 3, 2021 Кв. 4, 2021 Кв. 1, 2022 Кв. 2, 2022
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