

Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Объект: Многоквартирный дом со встроенными помещениями 1.3.2/2 и надземная автостоянка открытого типа 1.3.3/2. Этап строительства 1.3.2/2.

Адрес объекта: 0149. г.СПб., Суздальское шоссе, участок 6 (юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж.д.). 
Арендодатель должен выполнить комплекс работ и услуг по разработке ППРп, доставке на Объект, монтажу, пуску, работе, демонтажу и вывозу с Объекта грузопассажирского подъемника в соответствии с:
1) техническим заданием
2) действующими на территории РФ нормативными документами в части безопасного производства работ подъемными средствами
3) требованиями АО «ЮИТ Санкт-Петербург» к пропускному режиму, правилам ввоза-вывоза ценностей на территории объектов «ЮИТ», требованиям в части охраны труда на объектах «ЮИТ Санкт-Петербург».

Описание работы:
· Доставка ГПП и секций на объект;
· Разработка и согласование ППРп;
· Монтаж ГПП и секций на объекте;
· Эксплуатационное содержание на период аренды ГПП. 
               (в том числе уборка вокруг ГПП в радиусе 2-х метров);
· Демонтаж ГПП и секций на объекте;
· Вывоз ГПП и секций с территории заказчика.

Требования к подъемникам:
Количество подъемников: 1шт  
Тип подъемников: грузопассажирский.
Грузоподъемность: 2тн
Полезные габариты кабины: 3,0*1,4м
Место установки подъемника: сборная железобетонная плита - в/о 15-17/М (с отм. +0,000 до отм. верхнего этажа + 73,650), точные места установки согласовываются с Заказчиком при разработке ППРп (проекта производства работ подъемниками).
При проектировании места установки подъемника учесть совмещение работ с подрядчиками по наружным сетям и предполагаемые мероприятиями связанные с расположение близлежащих сетей. См. Сводный план сетей лист 9 проекта RU9410031_5_005-ГП.
В ППРп так же учесть совмещенную работу с Башенным краном в период с 29.12.2021г. – 02.05.2022г. в соответствии с СГП. Приложение к ППРк Liebherr 200EC-H10.
Предусмотреть этапность наращивание стрелы подъемника:
на 1-ом этапе (29.12.2021г.) установка подъемника с кол-вом остановок 2-15 этажи,
на 2-ом этапе (04.02.2022г.) кол-во остановок 2-20 этажи, 
на 3-ем этапе (10.03.2022г..) кол-во остановок 2-25 этажи, даты приведены с учетом прогнозируемых темпов устройства перекрытия 3,5 этажа в месяц, даты могут быть незначительно скорректированы.
Данную этапность предусмотреть в Смете к Договору, во избежание дополнительных затрат со стороны Заказчика по окончании срока действия Договора.
Всего количество остановок подъемника: 2-25 этажи (высота этажа 3 м).
Крепление мачты подъемника: балконные плиты квартир толщиной 180мм (крепление – к нижней поверхности балконных плит). Узел крепления согласовать с Генпроектировщиком до начала работ по монтажу.
Сроки предоставления подъемника:
29.12.2021г. – 02.05.2022г.
Сроки использования могут быть уточнены отдельно.
Особые условия:
1) До начала работы на Объекте Арендодателем должны быть разработаны и предоставлены Заказчику:
a. Проект производства работ подъемниками (ППРп).
b. Приказы о назначении ответственных лиц (из числа аттестованных сотрудников Арендодателя) за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемников, за содержание подъемников в работоспособном состоянии, за безопасное производство работ с применением подъемников.
2) Арендодатель в течение всего периода работ подъемников на Объекте осуществлять необходимые мероприятия и работы, связанные с обеспечением работоспособности подъемников (в т.ч. техническое обслуживание, плановый и внеплановый ремонт, регламентные работы, технические освидетельствования).
3) Все материалы, оборудование, инструмент, необходимые для монтажа-демонтажа, обеспечения работоспособности подъемников – обеспечивается силами и за счет средств Арендодателя.
4) Режим работы подъемника (односменный, двухсменный) – по предварительным заявкам Заказчика.
5) Точка подключения электрической энергии обеспечивается Заказчиком (мощность уточняется при согласовании марок подъемников в составе ППРк).
6) [bookmark: _Hlk514940979]Основание для установки подъемника (земляные работы, щебеночное основание) – выполняется Заказчиком. Фундаментная плита (сборная железобетонная) – предоставляется Арендодателем в составе поставляемого на объект оборудования.
7) Конструкции защитных ограждений на этажах, защитные ограждения и козырьки на входе в кабину подъемника, пандусы на входе в кабину - устанавливаются Заказчиком в объеме, требуемом в ППР (согласованным с заказчиком до даты установки подъемников).
Проектная документация:


	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	1
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-АР-1
	05
	Маркировочный план 1-го этажа
	Р
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	2
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-АР-1
	07
	Маркировочный план 2-го этажа
	Р
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	3
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-АР-1
	09
	Маркировочный план 3-4-го этажей
	Р
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	4
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-АР-1
	11
	Маркировочный план 5-го этажа
	Р
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	5
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-АР-1
	13
	Маркировочный план 6-12-го этажей
	Р
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	6
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-АР-1
	15
	Маркировочный план 13 этажа

	Р
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	7
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-АР-1
	17
	Маркировочный план 14 этажа. 

	Р
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	8
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-АР-1
	19
	Маркировочный план 15-22го этажей
	Р
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	9
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-АР-1
	21
	Маркировочный план 23-24-го этажей
	Р
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	10
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-АР-1
	23
	Маркировочный план 25-го этажа
	Р
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	11
	RU9410031_5_005-1.3.2/2-АР-1
	26
	Разрезы 1-1
	Р
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	12
	RU9410031_5_005-ГП
	9
	Сводный план инженерных сетей
	Р
	ООО«НПФ “РЕТРО»

	13
	
	
	СГП с расположением Liebherr 200EC-H10. Приложение из ППРк
	
	



Дополнительная техническая документация – предоставляется по запросу.






