
Ид. Номер
в
структуре

Наименование работ Длительность Начало Окончание

0 0 Озеленение территории 264 дней Пн 29.08.22 Чт 31.08.23

1 1 Разработка и согласование с Заказчиком ППР 5 дней Пн 29.08.22 Пт 02.09.22

2 2 Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов 5 дней Пн 29.08.22 Пт 02.09.22

3 3 Мобилизация на объект 5 дней Пн 29.08.22 Пт 02.09.22

4 4 Поставка зеленых насаждений на объект 20 дней Пн 05.09.22 Пт 30.09.22

5 5 Устройство искуственных холмов (геопластика) 10 дней Пн 05.09.22 Пт 16.09.22

6 6 Подготовка основания для посадки газонов и зеленых насаждений 15 дней Пн 05.09.22 Пт 23.09.22

7 7 Посадка газонов и зеленых насаждений 15 дней Пн 19.09.22 Пт 07.10.22

8 8 Уход за зелеными насаждениями и газонами до передачи УК 125 дней Пн 10.10.22 Чт 31.08.23
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