
Ид. Название задачи Длительность Начало Окончание

1 График работ по устройству подъёмного устройства БК
А 112 ЛК "Афонская".

74 дней Пн 13.12.21 Чт 24.03.22

2 Этап 1. Разработка и согласование с заказчиком ППР 5 дней Пн 13.12.21 Пт 17.12.21

3 Этап 2. Изготовление и Поставка подъёмных
устройств с платформой

45 дней Пн 20.12.21 Пт 18.02.22

4 Этап 3. Монтаж подъёмных устройств с платформой 15 дней Пн 21.02.22 Пт 11.03.22

5 Этап 4. Пусконаладочные работы подъёмных
устройств с платформой

3 дней Пн 14.03.22 Ср 16.03.22

6 Этап 5. Передача подъёмных устройств с платформой
управляющей компании, обучение персонала.

7 дней Ср 16.03.22 Чт 24.03.22
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