
Ид. Номер
этапа

Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание

1 График производства работ 93 дней Вт 15.06.21 Чт 21.10.21
2 1 I ЭТАП услуг послестроительной уборки
3 1.1 Уборка помещений перед проведением самоприемки Объекта (ПЕРВИЧНАЯ)
4 1.1.1 Квартиры с чистовой отделкой - 33 кв 56 дней Вт 15.06.21 Вт 31.08.21
5 1.1.2 Квартиры с базовой отделкой - 161 кв 34 дней Чт 15.07.21 Вт 31.08.21
6 1.1.3 Места общего пользования (1-11эт), (лестничные клетки/площадки, лифтовые холлы, коридоры,

подсобн. помещения, тамбуры, вестибюли)
35 дней Вт 15.06.21 Сб 31.07.21

7 1.1.4 Технические помещения (ИТП, водомерный узел, насосная, кабельная, электрощитовая, ГРЩ,
кроссовая, уборочный инвентарь, лестница в подвал, подвал - коридор/кладовые)

35 дней Вт 15.06.21 Сб 31.07.21

8 1.1.5 Встроенные помещения на первом этаже (Офисы) 56 дней Вт 15.06.21 Вт 31.08.21
9 1.1.6 Витражное остекление балконов, лоджий квартир при помощи автовышек или канатного доступа 44 дней Чт 01.07.21 Вт 31.08.21
10 1.1.7 Дворовая территория 52 дней Пн 21.06.21 Вт 31.08.21
11 2 II ЭТАП услуг послестроительной уборки
12 2.1 Уборка помещений перед передачей квартир (ПОВТОРНАЯ)
13 2.1.1 Квартиры с чистовой отделкой - 33 кв 37 дней Ср 01.09.21 Чт 21.10.21
14 2.1.2 Места общего пользования (1-11эт), (лестничные клетки/площадки, лифтовые холлы, коридоры,

подсобн. помещения, тамбуры, вестибюли)
11 дней Ср 01.09.21 Ср 15.09.21
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