
ГРАФИК ПОСТАВКИ
	Корпус 1 ШЛ1

	1
	Нижний блок ШЛП 90-30-1н
	шт
	1
	23 неделя 2022г.
	
	24 неделя 2022г.

	2
	Доборный блок ШЛП 90-11-1
	шт
	1
	23 неделя 2022г.
	
	24 неделя 2022г.

	3
	Основной блок ШЛП 90-30-2н
	шт
	1
	29 неделя 2022г.
	30 неделя 2022г.

	4
	Доборный блок ШЛП 90-8-1
	шт
	1
	29 неделя 2022г.
	30 неделя 2022г.

	5
	Основной блок ШЛП 90-30-3н
	шт
	3
	31 неделя 2022г.
	35 неделя 2022г.

	6
	Верхний блок ШЛП 90-30-4н
	шт
	1
	36 неделя 2022г.
	37 неделя 2022г.

	7
	Доборный блок ШЛП 90-10-1
	шт
	1
	36 неделя 2022г.
	37 неделя 2022г.

	8
	Плита покрытия ПЛ 21-29-16
	шт
	1
	36 неделя 2022г.
	37 неделя 2022г.

	Корпус 1 ШЛ2 – 2 шт.

	9
	Нижний блок ШЛП 90-30-1н
	шт
	2
	24 неделя 2022г.
	25 неделя 2022г.

	10
	Доборный блок ШЛП 90-11-1
	шт
	2
	24 неделя 2022г.
	25 неделя 2022г.

	11
	Основной блок ШЛП 90-30-2
	шт
	2
	29 неделя 2022г.
	30 неделя 2022г.

	12
	Доборный блок ШЛП 90-8-1
	шт
	2
	29 неделя 2022г.
	30 неделя 2022г.

	13
	Основной блок ШЛП 90-30-3
	шт
	16
	31 неделя 2022г.
	43 неделя 2022г.

	14
	Верхний блок ШЛП 90-30-4
	шт
	2
	44 неделя 2022г.
	45 неделя 2022г.

	15
	Доборный блок ШЛП 90-10-1
	шт
	2
	44 неделя 2022г.
	45 неделя 2022г.

	16
	Плита покрытия ПЛ 21-29-16
	шт
	2
	44 неделя 2022г.
	45 неделя 2022г.

	Корпус 2 ШЛ3 – 2 шт.

	17
	Нижний блок ШЛП 90-30-1
	шт
	2
	31 неделя 2022г.
	32 неделя 2022г.

	18
	Доборный блок ШЛП 90-11-1
	шт
	2
	31 неделя 2022г.
	32 неделя 2022г.

	19
	Основной блок ШЛП 90-30-2
	шт
	2
	34 неделя 2022г.
	35 неделя 2022г.

	20
	Основной блок ШЛП 90-30-3
	шт
	16
	35 неделя 2022г.
	49 неделя 2022г.

	21
	Верхний блок ШЛП 90-30-4
	шт
	2
	49 неделя 2022г.
	50 неделя 2022г.

	22
	Доборный блок ШЛП 90-10-1
	шт
	2
	49 неделя 2022г.
	50 неделя 2022г.

	23
	Плита покрытия ПЛ 21-29-16
	шт
	2
	49 неделя 2022г.
	50 неделя 2022г.
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