
Ид. № Task Name ДлительностьНачало Окончание

1 График производства работ 44 дней 01.02.2022 01.04.2022

2 1.1 Документальное сопровождение 7 дней 01.02.2022 09.02.2022

3 1.2 Демонтажные работы 5 дней 10.02.2022 16.02.2022

4 1.3 Земляные работы примяков 15 дней 17.02.2022 09.03.2022

5 1.4 Прокладка труб 8 дней 28.02.2022 09.03.2022

6 1.5 Монолитные конструкции приямков, полов, 
ступеней

12 дней 03.03.2022 18.03.2022

7 1.6 Гидроизоляция 13 дней 24.02.2022 14.03.2022

8 1.7 Элементы защиты ЭМИ 2 дней 21.03.2022 22.03.2022

9 1.8 Фасадные работы (зона ТП) 10 дней 14.03.2022 25.03.2022

10 1.9 Внутренние отделочные работы (ТП) 7 дней 21.03.2022 29.03.2022

11 1.10 Металлоконструкции 12 дней 17.03.2022 01.04.2022
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График выполнения работ по приспособлению помещений здания по адресу: СПб, ул. Курляндская, д.10-12 для размещения встроенной трансформаторной подстанции
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