
Ид. ЭТАП наименование работ Длительность Начало Окончание

1 Комплекс работ по устройству котлована, срубке
оголовков свай. ТАРМО, этап 4.

91 дней Пт 10.04.20 Сб 15.08.20

2 2.1.1 Разработка и согласование с Заказчиком ППР 7 дней Пт 10.04.20 Пн 20.04.20

3 1.2.1 Разработка котлована (в т.ч. Сбор, транспортирование,
утилизация грунта)

41 дней Пн 20.04.20 Пн 15.06.20

4 1.1.1 Временная система водопонижения 41 дней Пн 20.04.20 Пн 15.06.20

5 1.1.2 Охрана окружающей среды (сбор, транспортирование,
утилизация грунта)

41 дней Пн 20.04.20 Пн 15.06.20

6 1.2.2 Оголовки свай (сбор, транспортирование, утилизация) 33 дней Чт 30.04.20 Пн 15.06.20

7 1.3.1 Засыпка пазух котлована с послойным трамбованием 42 дней Сб 20.06.20 Сб 15.08.20

ДекЯнвФевМарАпрМайИюнИюлАвгСенОктНоя
Кв. 4, 2019 Кв. 1, 2020 Кв. 2, 2020 Кв. 3, 2020 Кв. 4, 2020

Календарный график производства работ. ТАРМО 4 этап строительства. Устройство котлована, срубка свай.
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